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1 Introduction

Buxia Energies est a présent propriétaire et opérateur d’un parc de 20 centrales PV
totalisant une puissance de 760 kWc qui devrait « bondir » a 1,06 GWc (1 060 kWc) ce
printemps avec la centrale du Col de Couz en cours d’installation.

Avec le Col de Couz, la production attendue (calculée) sera de 1 290 MWh/an, cela
représente environ 8 000 000 km en voiture électrique citadine (a 15 kWh/100 km), 200
fois le tour de la terre ! Et ceci chaque année pendant 40 ans qui est la durée de
production attendue des modules.

Ceci sans compter nos participations dans d’autres projets « vertueux » :

- Chaufferies bois de Charnecles et de La Murette

- Participation a hauteur de 25% dans la SAS Parkawatt (500 kWc), et suivi de sa
maintenance

- Picocentrale hydraulique du Domaine de St-Jean-de-Chépy (Tullins) que nous
continuons d’accompagner.

Pour le photovoltaique, on s’approche d’un point ou les toitures d’une taille suffisante les
plus faciles a équiper 1’ont été. En conséquence, en 2024/25 les projets deviennent plus
gros et aussi plus compliqués.

En fait un changement de derniére minute sur les tarifs de vente de I’énergie vient
rebattre les cartes : les projets de plus de 100 kWc vont probablement devenir moins
intéressants que ceux de moins de 100 kWc ! Nous en saurons plus a la date de I’AG.

Pour rappel, la rentabilité n’est pas 1’objectif premier de la Société citoyenne Buxia
Energies, néanmoins il est nécessaire de sélectionner des projets dont le temps de retour
sur investissement permet d’investir dans d’autres projets générateurs de progres
énergétique.

Beaucoup d’indicateurs existent pour évaluer 1’intérét économique des projets
d’investissement, ou seulement les comparer entre eux pour en retenir les meilleurs :
TRI, VAN ou NPV, TRB, TRN...

Jusqu’en 2022, par soucis de simplicité les projets étaient évalués a partir du Temps de
Retour Brut (TRB). L’évolution des cofits (notamment frais financiers et taxes) était telle
que cet indicateur ne devenait plus un bon outil de mesure. Nous considérons a présent le
Temps de Retour Net (TRN), qui est défini a partir d’un temps de retour brut (nombre de
kWh produits x tarif de vente) duquel on déduit tous les frais sur la durée d’exploitation
de I’équipement (frais d’emprunt, assurances, loyers, maintenance, taxes réseau).

Le TRN maximum acceptable pour engager un investissement a été fixé -un peu
arbitrairement et sauf circonstances particuliéres- a 15 ans dans le cadre de nos contrats
d’occupation de toiture de 25 ans et d’obligation d’achat de 20 ans.

Bien siir, d’autres critéres non financiers liés a notre « sensibilité » de société citoyenne
entrent en ligne de compte dans la sélection des investissements.

Ce temps de retour de 15 ans devient de plus en plus difficile a tenir. Pour la taille de nos
projets (< 300 kWc) il ne nous permet pas par exemple d’envisager des projets sur
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structure : ombriere ou hangar ou couverture tennis/padel, sauf avec une contribution
extérieure (propriétaire qui y trouve un intérét et est prét a le financer).

Question :

Pourrait-on accepter un TRN plus long ? Ou mettre en pause nos investissements en
attendant le retour d’une période plus favorable ?

L’origine des panneaux est un sujet récurrent et une question qu’il faut se re-poser
réguliérement en fonction des évolutions de contexte. La position de Buxia Energies reste
pour I’instant de penser d’abord au temps de retour de ses projets mais d’installer du
matériel frangais chaque fois que c’est possible, par exemple parce que le surcofit est jugé
acceptable, ou parce que le propriétaire du batiment est prét a nous aider.

Un fournisseur frangais, Voltec Solar, dispose a présent de panneaux modernes tres
performants et imbattables sur le bilan carbone.

Dernier point, j’ai annoncé lors de notre derniere AG mon souhait de me retirer de ma
fonction de Directeur des Opérations. Hélas, personne ne s’est manifesté pour reprendre
le flambeau a court terme (seules des pistes a moyen terme existent).

Mon but n’est pas de mettre notre belle entreprise en difficulté, je ne vais donc pas
brutalement tout laisser tomber mais je ne travaillerai plus sur de nouveaux projets.

Les nouveaux projets devront étre pilotés au cas par cas par un des membres du College
de Gestion. Sur le fond, la question de mon remplacement n’est donc pas résolue.
Question :

Qui serait OK pour venir aider a cette transition, c’est a dire seconder les membres du
college qui gereront les éventuels futurs projets ?

2 Photovoltaique - Contexte Tarifaire

On s’attendait sur 2024 a une baisse des tarifs d’obligation d’achat par EDF. Elle a bien
eu lieu et cette baisse n’est pas terminée.

Le tarif a compter du 31 janvier n’est pas connu a la date de rédaction de ce document, ce
qui est une vraie anomalie. Les investisseurs doivent prendre des décisions
d’investissement en prenant le risque de se baser sur des chiffres qui ne sont pas
maitrisés. Cette évolution tarifaire ne peut étre que partiellement anticipée puisque d’une
part la formule de révision connue s’appuie sur des indicateurs difficiles a déterminer, et
d’autre part elle n’integre pas les changements de cap qui découlent des choix politiques.

Le 20 février, le cabinet du Ministre de I’industrie et de 1’énergie a diffusé une nouvelle
version de 1’arrété sur le tarif S21 concernant les centrales en toiture et en ombriéres de
moins de 500 kWc. Ceci en préparation de la réunion du Conseil supérieur de ’énergie
(CSE) qui se tiendra le 6 mars.

Voici ce qui est prévu pour I’instant pour la gamme des projets qui nous concernent :

- Segment 9 a 100kWc :
Tarif maintenu mais formule de dégressivité plus forte.

- Segment 100 a 500kWc :
Le tarif passe de 105 €/ MWh a 95 €/ MWh entre le 1¢" février et le 30 avril avec un
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mécanisme de dégressivité plus fort, basé uniquement sur les chiffres du trimestre

précédent.

Du fait d’une accélération du nombre de déposes de dossier sur ce trimestre en

prévision des baisses ultérieures, le nouveau mécanisme devrait amener a un tarif de
80 € MWh au 1 mai.

Conséquences pour Buxia Energies (en attendant d’autres développements et

confirmations) :

- Nos 20 installations déja en opération (+1 en cours) ne sont pas impactées par ce
changement.

- L’impact devrait étre « supportable » a court-terme pour les projets de 36 a 100
kWc

Sauf exception (installation proche de 1’idéal en cofit ou contribution du

propriétaire du batiment), les projets 100 a 500kWc ne sont plus viables en vente
totale a partir du 1% mai.

- Il faudrait de nouveau évaluer les projets en autoconsommation qui ne sont pas ou
peu impactés par cette baisse du tarif OA, et en partie seulement par une

augmentation du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE) de
7,7% ce début d’année.

Evolution des tarifs de vente depuis la création de Buxia
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Notre modele en vente totale devient difficile a appliquer. Nous avons réussi a

« capturer » un tarif acceptable pour le projet de Chirens (0,1185€/kWh) et pour celui du
Col de Couz (0,1141€/kWh). Par contre, cela va étre plus compliqué de trouver un
équilibre économique pour les projets a venir dont la demande de raccordement n’a pas
encore pu étre déposée, notamment le projet « Vendémiaire 2 » et celui de la

« Gendarmerie de Moirans ».

3 Photovoltaique - Orientations d’investissement

Pour rappel :

Dans le cadre opérationnel de Buxia Energies, il y a trois facons d’installer des panneaux
et trois facons de vendre I’énergie :

Installation des panneaux :
1. En toiture

2. Sur ombriére ou hangar
3. Ausol

Vente de |’énergie :

1. Vente totale

2. Autoconsommation individuelle avec tiers investisseur
3. Autoconsommation collective avec tiers investisseur

3.1 Installation des panneaux

Nous privilégions une installation en toiture dont les conditions s’approchent le plus
possible d’une situation idéale :

- Orientation Sud (ou d’Est a Ouest, le plus au Sud possible)

- Surface exposée > 180 m?

- Charpente suffisamment robuste sans renforcement

- Couverture en bacs acier

- A proximité d’un transformateur ENEDIS de puissance suffisante

- Batiment appartenant a une Communauté : Commune, CC, Pays Voironnais,
Association.

Ombrieres et hangars ont un cofit élevé qui ne contribue pas a la production d’énergie.
Les installations au sol sont également coliteuses et « gaspillent » du terrain. Le surcofit
peut étre absorbé pour les centrales de grande puissance (>> 500kWc) mais pas pour les
puissances visées par Buxia Energies.

Ces options sont donc mises de coté pour 1’instant.
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3.2 Vente de I’énergie

Notre modele jusqu’ici est la vente de la totalité de I’énergie produite a EDF ou
ENERCOQP dans le cadre d’un contrat de 20 ans. Ceci a un tarif fixé au départ, avec
une formule de révision connue.

L’option « Autoconsommation individuelle avec tiers investisseur » est envisagée.
Dans cette approche, BE prend en charge 1’investissement ainsi que 1’exploitation
(production et maintenance) et fournit 1’énergie produite au propriétaire du batiment en
échange d’un loyer.

Le propriétaire du batiment est autoconsommateur pour la part consommeée et
autoproducteur pour la part vendue au réseau.

Ce modele suppose que ’utilisateur du batiment payait cher 1’énergie a son fournisseur
pour que Buxia Energies puisse ensuite proposer un loyer permettant aux deux acteurs
d’étre gagnants. Cela n’a pas encore été le cas pour les projets étudiés.

Nos ressources humaines limitées ne nous permettent pas d’envisager 1’option en
autoconsommation collective. Par exemple la relation avec des consommateurs
multiples, avec son lot de difficultés a gérer telles les réclamations, les impayés, les
obligations de relance, les changements de propriétaires, demanderait beaucoup trop de
temps et d’énergie.

Ceci sauf a trouver une Personne Morale Organisatrice (PMO) dédiée et différente pour
chaque projet et qui assurerait cette charge. BE interviendrait alors uniquement en tiers
investisseur. Ce montage commence a apparaitre.

Nos voisins de Wattlsére ont lancé un projet d’autoconsommation collective avec un seul
client, mais ayant plusieurs compteurs. Ce pourrait étre envisagé pour des projets de
taille adaptée & une Commune (par exemple St Etienne de Crossey avec un projet sur le
toit de la nouvelle salle des féte a venir)...

4  Autres énergies renouvelables

4.1 Solaire thermique
Apres notre installation pilote des Colibris a Voiron qui est un succés nous n’avons pas
encore rencontré d’autres opportunités, sauf a travers notre société partenaire
Forestener : Chaufferie bois et solaire thermique au Centre H.Bazire de StJulien de
Ratz, Chaufferie bois et solaire thermique a ’EPHAD de St Bueil.
Cette solution peut étre proposée au méme titre que 1’autoconsommation électrique.

4.2 Hydroélectricité
BE continue d’accompagner le Domaine de Saint-Jean de Chépy en tant que conseil
pour |’exploitation de la turbine.
Nous pourrions éventuellement apporter du support technologique a des propriétaires
qui le souhaitent, cependant notre capacité actuelle ne nous permet pas d’envisager de
nouveaux projets ; mais qui sait ?
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4.3 Chaleur bois

Apres la chaufferie de Charnécles démarrée en 2022 et celle de La Murette démarrée en
2024, nous continuons d’étre partenaires de Forestener pour le développement de
projets sur le territoire en assurant les premiers contacts dans les Communes.

A noter : La méme approche pourrait étre mise en ceuvre pour des projets de
géothermie.

4.4 Eolien
Les projets ont un cofit et une durée tres importants, ils amenent souvent une forte
opposition de la part des populations, et en plus les territoires Pays Voironnais et
Chartreuse ne s’y prétent pas vraiment. Aussi cette forme d’énergie renouvelable ne fait
pas partie de nos recherches de projets.

5 Point sur les projets
5.1 Résumeé

- En 2024, Buxia Energies a mis en service un seul projet qui a nécessité plus de travail
qu’habituellement : 1l s’agit d’une centrale de 62,5kWc installée sur le centre
technique de Chirens. Cette opération était couplée avec un désamiantage du
batiment.

Buxia Energies a également contribué a un projet de son Partenaire Forestener :
Installation d’une chaufferie bois a la Murette.

- Un autre beau projet de 300 kWc est en cours sur la plateforme bois du Col de Couz.
Le début de production est attendu pour la fin du printemps 2025.

- Le projet d’une 2eme centrale d’une puissance de 100 kWc pour I’école Vendémiaire
de St Jean de Moirans est prét mais peine a obtenir 1’arrété de non-opposition. Il n’est
pas impossible que cette contrainte repousse le chantier sur 2026, ou le remette en
question en fonction du tarif d’Obligation d’ Achat du moment...

- Un projet de 250 kWCc est en cours d’étude pour la Gendarmerie de Moirans dont les
batiments appartiennent au SIEP (Syndicat Intercommunal d’Equipement Public).
C’est un projet intéressant mais dont la rentabilité est faible ... Une option a
puissance plus réduite est en étude.

- Trois projets de chaufferie bois et solaire thermique (dont un déja soumis a
1’AG2024) sont en préparation pour cette année avec notre partenaire Forestener.

- Un projet potentiellement intéressant de 100 kWc a dii étre abandonné pour des
questions de conformité de toiture, sur I’école St Exupéry a Moirans.

- Comme chaque année, plusieurs autres projets ont été étudiés mais sans pouvoir
aboutir.
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5.2 Installations mises en service en 2024

Centrale PV de 62,5 kWc sur le Batiment Technique de la Commune de Chirens
Deux options avaient été présentées et validées par I’AG : 36 kWc ou 60 kWc.

C’est finalement la deuxiéme option qui a été retenue avec une puissance exacte de 62,5
kWc

- Budget : 90 000 €HT / Réalisé : 84 150 €HT
Ecart : - 5 850 € (-6,5 %).
Il s’agit 1a d’un écart de budget important a la baisse. Ce « gain » était rendu
nécessaire pour compenser la forte baisse du tarif de vente de 1’énergie entre la
présentation a I’AG de 2022 et la réalisation en 2024. Il a été obtenu d’une part grace
a la diminution du cofit des panneaux qui nous a été rétrocédée par 1’installateur
(Lumensol), et d’autre part par une contribution de la Commune sous la forme d’une
prise en charge des VRD réalisés par les Services Techniques.
La mise en service a eu lieu le 14 novembre 2024.

C’est la vingtieme centrale photovoltaique de Buxia Energies (hors Parkawatt).

Cet équipement va produire 76 200 kWh par an d'énergie propre.

Ce projet était couplé avec une opération de désamiantage de la toiture, ce qui en fait un
projet particulierement vertueux. En plus de la production d’énergie, en contribuant au
colit de I’opération de désamiantage a hauteur de 1/3 et en prenant en charge la nouvelle
couverture en bacs acier, BE a permis de résoudre un probléme de santé auquel la
Commune était confrontée.
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La sté MTP Désamiantage a réalisé le désamiantage en conformité avec la
réglementation.
La nouvelle couverture a été mise en place par la sté Tradibat.

C’est ensuite Lumensol qui est venue installer la centrale, qui est composée de 142
modules de 440 Wc, équipés d’un optimiseur de puissance par couple de module.

L’inauguration est planifiée le 16 mai 2025.

Chaufferie bois de la Murette

Cette chaufferie de 300 MWh/an a été mise en service avec succes par Forestener.
Buxia Energies a contribué a hauteur de 8 000 € sous forme de Compte Courant
d’Associé, rémunéré a 5% par an.

Pour rappel, Buxia Energies est actionnaire de Forestener, elle se charge de la collecte
d’épargne locale, et participe aux démarches de sensibilisation.

5.3 Situation des autres projets déja validés en AG :

¢ Plateforme bois du Col de Couz, 302,4 kWc (250 kVA)

b oY

I s’agit d’un batiment et d’une activité abritée similaires a ceux de la sécherie bois
de Charavines ou Buxia Energies a installé une centrale de 100 kWc. Le site
appartient a la Communauté de Communes de Cceur de Chartreuse (4C) et il est
opéré par ONF Energie Bois.

La puissance installée est trois fois plus élevée que celle de notre plus grosse centrale
actuelle. Ses 672 modules vont couvrir une surface de 1400 m?2.
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Budget : 306 000 €HT / Prévu a date : 226 000 €HT

Ecart prévision/budget : - 80 000 € (-26 %).

Au moment de 1’évaluation budgétaire il y avait encore beaucoup d’incertitude,
notamment concernant le raccordement a la ligne Haute Tension pour lequel le
montant des premieres estimations transmises par Enedis était trés élevé. Finalement
le montant de la commande a été 3,3 fois moins élevé que celui de cette premiére
estimation ! En conséquence, le budget proposé était alors tres « conservateur ».

A cela se sont ajoutés deux éléments : sur deux ans une baisse significative du cofit
des panneaux et la décision de ne pas installer d’optimiseurs de puissance pour des
questions de fiabilité sur le long terme.

La centrale sera fournie et installée par la Sté Lumensol.

e Vendémiaire 2 a Saint-Jean de Moirans, 100 kWc

Un projet compliqué ! D’abord parce qu’il est concomitant avec le difficile chantier
de construction de I’extension de I’école, qui est bien siir la priorité de 1’équipe
d’urbanisme, et aussi parce que le PLU édicte des regles qui ne sont pas évidentes a
intégrer.

Ce projet avait été présenté et accepté lors de I’AG 2022, puis révisé lors de I’AG de
2024.

Avec I’aide de I’équipe communale, les gaines de raccordement ont été mises en
place dans le sol avant que I’enrobé de la cour ne soit réalisé. Ceci constitue la
contribution de la Commune pour que la centrale soit équipée de panneaux
photovoltaiques frangais, (Voltec Solar 500Wc), d’un surcofit important. Nous en
avons profité pour faire remplacer « proprement » et enterrer le cable de la centrale
existante qui avait été endommagé durant le chantier d’extension.
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Sauf démarrage d’un éventuel projet « concurrent » raccordé au méme
transformateur, la puissance disponible localement sur le réseau ENEDIS est
suffisante.

Tout est prét pour un lancement qui débuterait par la demande de raccordement a
ENEDIS pour fixer le tarif OA (Obligation d’Achat)... Mais une regle du PLU
impose d’avoir une nappe unique de panneaux. Cette regle devrait étre révisée mais
cela prendra du temps.

Démarrage prévu début 2026, au mieux, ou abandon pour cause de baisse de tarif de
vente.

e Foyer AFIPH la Gachetiére, Voreppe, 100 kWc
Le tarif d’achat d’électricité de I’ AFIPH a été renégocié. Il est exceptionnellement
bas. Un projet en autoconsommation ne présente donc plus d’intérét.
Il n’y a pas eu d’intérét trouvé non plus dans le cadre d’un accord avec eux pour de la
vente totale.
Le projet est abandonné.

¢ Gradins du stade André Chanet a Entre-deux-Guiers, 80 kWc
Apres étude il s’avere que la charpente est en tres mauvais état. Elle devrait étre
renforcée, mais pour une partie il resterait encore un doute qui ne pourrait étre levé
que lors de la dé-couverture.
Le projet est mis en stand-by pour I’instant.

e Chaufferie bois et solaire thermique au Centre H.Bazire de StJulien de Ratz
Ce projet piloté par Forestener est en préparation pour 2025.

5.4 Projets en étude, soumis a I’approbation de ’AG 2025
(Voir détail au §6)

e Centrale PV de 257,5 kWc sur la Gendarmerie de Moirans
Buxia Energies travaille avec le STEP (Syndicat Intercommunal d’Equipement
Public), qui est propriétaire du site.
Il s’agit de recouvrir tous les batiments : la Gendarmerie, les logements ; mais aussi
d’installer une ombriére photovoltaique au-dessus de la cour/parking.
Le projet est prometteur mais n’en est encore qu’au stade de la faisabilité avec des
problématiques a résoudre, notamment celui du tarif de vente de 1’énergie au moment
de la dépose du dossier, celui des cofit et prise en charge du génie civil, celui du cofit
du raccordement au réseau.. ., et bien sir celui de la sélection par le SIEP de Buxia
Energies comme maitre d’ouvrage !
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e Chaufferie bois et solaire thermique a "EPHAD de St Bueil
Comme pour le projet développé par Forestener a Charnecles en 2022 et La Murette
en 2024, il s’agit d’accompagner la société Forestener pour une participation
citoyenne au financement de ce projet.

® Réseau de chaleur bois énergie a St Hugues en Chartreuse
Il s’agit d’accompagner la société Forestener pour une participation citoyenne au
financement de ce projet.

6 Deétail des Projets soumis a I’approbation de ’AG 2025

6.1 Gendarmerie de Moirans, 257,5 kWc
Descriptif

Batiment Public (ERP)
Propriétaire : Syndicat Intercommunal d’Equipement Public (SIEP)

Convention a négocier :

- durée 25 ans ;

- loyer = 1 % de la facture de vente d’électricité (a discuter);
- a terme, cession de ’installation au bailleur.

Puissance PV : 252 kWc - Raccordement : 230 kVA
566 x Modules JINKO Tiger Neo 455 Wc;

Onduleurs HUAWEL.
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Projets AGO 250321 VF — xxx

Budget des dépenses d'investissement
Installation 224 000 € HT
Ombriere 64 800 € HT
Raccordement - Enedis 5000 € HT
VRD — hypothese de prise en charge par SIEP 0€HT
Sécurité 2000 € HT
Controles 3000 € HT
Assurance chantier (RCMO) 500 € HT
Divers & Imprévus 7250 € HT
Total 306550 € HT
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Données de production et recettes

Estimation de production 1 214 kWh/kWc/an
Détérioration annuelle estimée -0,40 %
Tarif d’achat (ce tarif va trés certainement évoluer avant d’étre fixé 0,1050 € / kWh
pour le projet) (>1100) 0,0400 € / kWh
Progressivité annuelle estimée +0,1 %
Recette brute sur 25 ans * 745 700 €
Loyer /25 ans 7460 €
Assurances RCE + pertes exploitation + dommages / 25 ans 48 200 €
IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de réseaux) / 25 ans 28 000 €
TURPE (Tarif Utilisation Réseau Public d’Electricité) / 25 ans 15600 €
Maintenance et Supervision 42 800 €
Frais financiers (intérét sur 12 ans, base totalité de I’investissemt) 69 200 €
Recette nette / 25 ans 534 500 €
Temps de retour net maximum

Il était de 15 ans avec le tarif de janvier, il devient de 17 ans avec 0

celui d’avril, et de plus de 21 ans avec celui de juillet. 16 ans ?

Il est probablement possible de discuter avec le SIEP une

répartition des colits qui nous soit plus favorable.

Que peut-on accepter ??

* Hypothese tarif marché aprés 20 ans au moins égal au tarif OA

Option : Le tarif de vente de 1’énergie pour la plage de puissance 100 — 500 kWc étant en

« chute libre », il pourrait s’avérer intéressant quand nous aurons connaissance de ces tarifs,
au moment d’enclencher le projet, de se limiter a un projet de 100 kWc uniquement en
ombriére. Ce projet pourrait peut-étre prendre du sens avec la prise en charge du génie civil
par le SIEP.

A valider par I’Assemblée Générale des associés.
5 éme Résolution :

I’assemblée générale approuve la réalisation du projet « Gendarmerie de

Moirans» dans la configuration compléte ou ombriére seule et avec le budget défini ce

jour.
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6.2 Chaufferie bois et solaire thermique a ’EPHAD de St Bueil
Le projet consiste a substituer 485 MWh/an de fioul par une solution EnR composée

de :

Une chaudiére bois plaquettes de 200 kW avec des plaquettes fournies par la plateforme

de Charavines.

Une centrale solaire thermique de 45 m? disposée sur les toitures terrasse.

Investissement et mode de financement :

VF — xxx

Mentant concaption réalisation (€ HT) 516000 €
Mantant des frais emprunts / garantie 5000 €
Assurance chantier 000 €
Montant ligne trésorerie durant chantier 12 000 €
Colt total du projet 541000 €
Mentant de subventions 256196 €
Ademe bois 225060 €
Ademe solaire th 31136¢€
Mentant a financer (€ HT, aprés subvention) 284804 €
Maontant de I'emprunt [€) 276804 €
Taux d'emprunt (%) 4.50%
Durée du finance ment ans) 17
Montant des CCA (€) 8000 €

Buxia Energies apporte le fonds citoyen sous forme de Compte Courant d’ Associé
rémunéré a 5% par an, pour un montant de 8 000 €.

Buxia Energies est actionnaire de Forestener, elle se chargera de la collecte d’épargne
locale, et participera aux démarches de sensibilisation.

A valider par I’Assemblée Générale des associés en mars 2025.
6 ®me Résolution :

I’assemblée générale approuve la participation financiére de 8 000 € au projet
« Chaufferie bois et solaire thermique a ’EPHAD de St Bueil » sous forme de
Compte Courant d’Associé.

6.3 Réseau de chaleur bois énergie a St Hugues en Chartreuse
Le projet consiste a réaliser un mini réseau de chaleur desservant le groupe scolaire, le

musée Arcabas, la salle ski de fond et le bar en substituant 240 MWh/an de propane par
une solution 100% EnR composée de :

Deux chaudieres bois plaquette de 70 kW, plaquettes fournies par la plateforme du Col
de Couz.

Un réseau de chaleur enterré.
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Investissement et mode de financement :

Montant conception réalisation (€ HT) 486000 £
Montant des frais emprunts / garantie | 5000 €
Assurance chantier 5000 €
Montant ligne trésorerie durant chantier | 14000 €
Colt total du projet 510000 €
Montant de subventions 177714 €
Ademe production | 112114 €
Ademe résegu 64 BO0 €
CEE 3 bat tertiaires 205000 €
Total co financements 32714 ¢
Montant a financer (€ HT, aprés subvention) 127 286 €

Buxia Energies apporte le fonds citoyen sous forme de Compte Courant d’ Associé
rémunéré a 5% par an, pour un montant de 8000 €.

Buxia Energies est actionnaire de Forestener, elle se chargera de la collecte d’épargne
locale, et participera aux démarches de sensibilisation.

7 éme Résolution :

I’assemblée générale approuve la participation financiére de 8 000 € au projet
« Réseau de chaleur bois énergie a St Hugues en Chartreuse» sous forme de
Compte Courant d’Associé.

6.4 Budget pour avant-projets

Si un ou des projets se précisent en cours d’année, nous demandons 1’autorisation d’engager
les premieres démarches avant de présenter les dossiers complets a la prochaine AGO, ceci
pour un montant maximum évalué arbitrairement a 10 000 €.

A valider par I’Assemblée Générale des associés.
8 ¢m¢ Résolution :

I’assemblée générale approuve I’engagement potentiel sur de futures installations, a
concurrence d’un budget de 10 000 €.
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6.5 Fongibilité entre projets

Afin d’avoir plus de réactivité face aux aléas, nous souhaitons que vous autorisiez le College
de Gestion a utiliser les éventuels surplus de certains projets pour combler d’éventuels
manques sur d’autres projets...

Nous vous demandons de valider la fongibilité des budgets entre les projets de cet
exercice.

9 eme Régolution :

I’assemblée générale autorise le Président et le Collége de Gestion, en cas d’aléas, a
répartir les écarts de budgets entre projets (fongibilité) sous réserve de respecter le
budget global.
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