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Centrale BE sur la plateforme bois de Charavines (CAPV), mise en service en décembre 2022 

Sur la droite, une centrale de 36 kWc existante, et en gris, notre centrale de 100 kWc. 

La rangée tout à gauche est une zone test pour comparer des modules d’origine et de technologies différentes. 



Projets  AGO 230317 V02 – 230301 

P2/20 

Table des matières 

 

Introduction .................................................................................................................................................. 3 

Photovoltaïque - Contexte Tarifaire ............................................................................................................. 4 

Photovoltaique - Orientations d’investissement ........................................................................................... 5 

Commentaires .......................................................................................................................................... 5 

Installation des panneaux ......................................................................................................................... 5 

Vente de l’énergie ..................................................................................................................................... 6 

Autres énergies renouvelables ...................................................................................................................... 8 

Point sur les projets ...................................................................................................................................... 9 

Projets mis en service en 2022 : ............................................................................................................... 9 

Projets mis en service et en cours en 2023 : ............................................................................................. 9 

Situation des autres projets déjà validés en AG : ..................................................................................... 9 

Projets en étude, soumis à l’approbation de l’AG 2023 : ...................................................................... 10 

Avant-projets à horizon plus lointain : ................................................................................................... 11 

Détail des Projets soumis à l’approbation de l’AG 2023 ........................................................................... 12 

COL DE COUZ, sècherie bois (285 kWc) ...................................................................................... 12 

Bâtiment Technique de MIRIBEL LES ECHELLES (36 kWc) .................................................. 14 

Maison Familiale Rurale (MFR) de COUBLEVIE (36 kWc) ...................................................... 16 

Bâtiment Technique de CHIRENS (36 kWc)................................................................................. 18 

Avant-projets à horizon plus lointain pouvant nécessiter des fonds avant la prochaine AG : ............... 20 

 

  



Projets  AGO 230317 V02 – 230301 

P3/20 

Introduction 

 

Buxia Énergies est à présent propriétaire et opérateur d’un parc de 17 centrales PV totalisant une 

puissance de 626 kWc. 

 

La production attendue est de 750 MWh/an, cela représente environ 5 000 000 km en voiture 

électrique citadine (à 15 kWh/100 km), 125 fois le tour de la terre ! Et cela chaque année pendant 40 

ans qui est la durée de production attendue des composants. 

 

Ceci sans compter nos participations dans d’autres projets « vertueux » : chaufferie bois 

(Charnècles), Parkawatt (Rives) et la picocentrale hydraulique du Domaine de St-Jean-de-Chépy 

(Tullins), que nous continuons à accompagner. 

 

Toutes nos centrales PV sont à présent sous le contrôle d’un système unique : EPICES.  

En cas d’écart de production par rapport à une production théorique calculée en fonction de 

l’ensoleillement, un message nous est envoyé pour analyse et intervention si nécessaire. C’est un 

beau progrès ! 

 

Nous avons dû faire face en 2022 à un certain nombre de difficultés, notamment 

d’approvisionnement. D’une part nous avons reçu les onduleurs avec beaucoup de retard. Et d’autre 

part le contexte a fait qu’il devenait pratiquement impossible de se procurer les panneaux utilisés 

jusque-là. Sur la base du travail d’un petit groupe dédié, nous avons dû faire temporairement des 

concessions sur les pays de fabrication… Mais en appliquant une règle très importante pour nous : 

avoir une fiabilité et un bilan environnemental global qui soient parmi les meilleurs du marché. 

Ceci en attendant des panneaux fabriqués en Europe ou même en France et qui correspondent à notre 

niveau d’exigence. 

 

Pour les projets en préparation, notre nouvelle antenne Cœur de Chartreuse et son équipe nous 

amènent un sursaut de projets potentiels. Plusieurs sont à l’étude et sont présentés ici. 

 

Au total, une vingtaine de projets sont en cours d’évaluation sur le Pays Voironnais et Cœur de 

Chartreuse. Mais les conditions : accord des propriétaires, niveau de risque, potentiel de production, 

résistance des charpentes, etc., font que le processus est long et qu’il y a finalement peu d’élus. 

Pour l’instant, 3 ou 4 d’entre eux semblent plutôt bien partis. 

 

Pour les bâtiments abritant de gros consommateurs d’électricité, des options d’autoconsommation 

individuelle sont également à l’étude. 

 

En plus des communes, de la CAPV (Communauté d’Agglomérations du Pays Voironnais), de la 

CCCC (Communauté de Communes de Cœur de Chartreuse), nous sommes notamment en 

discussion avec le Département pour les Collèges, et le SDIS38 pour les centres de secours. 

Une Association est également sur les rangs…  
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Photovoltaïque - Contexte Tarifaire 

 
Rappel : Il n’est plus possible de cumuler le tarif d’obligation d’achat avec des subventions régionales ou 

locales. Sauf cas particuliers, par exemple désamiantage de la couverture avant pose d’une centrale, il 

n’est donc plus possible de bénéficier d’une aide de la Région. 

 

Le contexte tarifaire s’améliore. Les tarifs qui n’avaient pratiquement pas cessé de décroître depuis 2015 

se sont mis à croître fortement en 2022 et début 2023 : 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du tableau des tarifs CRE (03/03/2023) : 
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Photovoltaique - Orientations d’investissement 

 

Les possibilités 

 

Trois façons d’installer des panneaux et trois façons de vendre l’énergie : 

 

Installation des panneaux : 

1. En toiture, intégration simplifiée ou surimposition 

2. Sur ombrière ou hangar 

3. Au sol 

Vente de l’énergie : 

1. Vente totale 

2. Autoconsommation individuelle avec tiers investisseur 

3. Autoconsommation collective avec tiers investisseur 

 

Commentaires 

 

Installation des panneaux 

 

1. En toiture 

Pour l’instant nous n’avons fait que ce type d’installation. 

 

Situation idéale : 

- Orientation Sud (ou d’Est à Ouest, le plus au Sud possible) 

- Surface exposée > 180 m² 

- Charpente suffisamment robuste sans renforcement 

- Couverture en bacs acier 

- A proximité d’un transformateur ENEDIS de puissance suffisante 

- Bâtiment appartenant à une Communauté : Commune, CC, Pays Voironnais, Association. 

 

Bien sûr, d’autres configurations moins « idéales » peuvent être considérées comme acceptables. 

 

Bien que moins fréquente à cause du risque lié à la résistance de charpente (le poids des panneaux 

vient s’ajouter à celui de la couverture), la surimposition permet de s’affranchir d’une assurance 

Dommage Ouvrage puisqu’on ne change pas les éléments liés à l’étanchéité. 

 

Plus la puissance installée est importante, plus le tarif d’achat de l’électricité produite est faible. 

Mais dans le même temps, le coût du kWc installé diminue par effet de taille. 

Dans le domaine qui nous concerne pour l’instant, c’est à dire pour une puissance < 250 kVA (au-

delà une obligation de raccordement en 20 kV rend l’approche moins évidente), le bilan reste 

favorable à des puissances les plus élevées possible. 
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2. Sur ombrière ou hangar 

Le contexte réglementaire est favorable à la mise en place d’ombrières. Néanmoins, l’augmentation 

récente du coût de l’acier a rendu difficile -au moins temporairement- l’atteinte d’un équilibre 

économique sans une contribution du propriétaire qui va bénéficier de l’ombrage.  

 

Dans tous les cas, le coût de la structure et de ses fondations vient s’ajouter au coût de la centrale, 

ceci sans améliorer sa production. 

 

Il existe des exceptions si par exemple un mur ou une dalle existants permettent de s’affranchir des 

études de sol et des fondations. Dans ce cas les projets sont faisables. 

 

Pour les mêmes raisons, dans les conditions de marché actuelles, la prise en charge de la 

construction d’une structure haute : hangar ou couverture de tennis, n’est pas faisable sans une 

contribution financière externe. 

 

Deux projets d’ombrière sont à l’étude. 

 

3. Au sol 

Cette technique, plutôt réservée aux puissances importantes, ne fait pas (encore ?) partie des projets 

envisagés. Par ailleurs nous privilégions pour l’instant les options qui ne consomment pas de 

surface au sol. 

 

L’agrivoltaïsme pourrait être une orientation intéressante dans le futur. 

 

 

Vente de l’énergie 
 

1. Vente totale 

C’est notre modèle jusqu’ici.  

La totalité de l’énergie produite est vendue à EDF ou ENERCOOP dans le cadre d’un contrat de 20 

ans, à un tarif fixé au départ, avec une formule de révision connue.  

 

2. Autoconsommation individuelle avec tiers investisseur 

Dans le cadre de l’augmentation du coût de l’énergie, les propriétaires de bâtiments sont à la 

recherche de solutions leur permettant de réduire le montant de leurs factures d’électricité. Si leur 

activité consomme de l’énergie électrique durant les périodes d’ensoleillement, 

l’autoconsommation est une possibilité mais elle nécessite un investissement dont le financement 

peut être problématique. 

 

Dans ce cas, Buxia Energies peut intervenir en tant que « tiers investisseur ». Dans cette approche, 

BE prend en charge l’investissement ainsi que l’exploitation (production et maintenance) et fournit 

l’énergie produite au propriétaire en échange d’un loyer. 

Le propriétaire est autoconsommateur pour la part consommée et autoproducteur pour la part 

vendue au réseau. 
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Pour le propriétaire, les avantages sont multiples :  

• Le loyer payé correspond à un coût de l’énergie inférieur au tarif EDF, ceci dès le début 

• Ce coût est fixé pour une durée de 20 ans, ceci dans le cadre d’un contrat de 25 ans ou plus 

• Le propriétaire bénéficie d’une prime à l’investissement 

• Il ne paie pas de taxe liée à l’utilisation du réseau sur la part autoconsommée. 

 

Note 1 : 

On s’attend à ce que le coût de l’électricité continue de progresser à la hausse mais ce n’est pas 

certain. Une forte orientation à la baisse dans les 20 ans à venir pourrait rendre ce type de projet 

moins attractif. 

 

Note 2 : 

Pour les puissances jusqu’à 100 kWc le tarif de vente de l’excédent d’énergie non consommée est 

peu attractif, il faut donc que l’activité abritée soit une grosse consommatrice d’énergie électrique 

pendant les périodes et horaires d’ensoleillement pour maximiser la part autoconsommée. Par 

exemple : bâtiment climatisé, piscine, station d’épuration… 

Par contre, au-delà de 100 kWc, le tarif de vente du surplus est le même que celui de la vente 

totale. Cela rend ces projets semblables financièrement à des projets en vente totale si la part 

autoconsommée est modeste. 

 

Deux projets de ce type sont à l’étude dont un est proposé dans les projets soumis à l’approbation 

de l’AG (voir ci-dessous), mais il y a encore débat au sein du Collège de Gestion sur la pertinence 

de ce modèle d’affaire. 

 

3. Autoconsommation collective avec tiers investisseur 

Le principe est le même que ci-dessus mais l’énergie est fournie à un ensemble d’utilisateurs. 

BE ne dispose pas des ressources requises pour assurer la facturation et les relances, la gestion des 

réclamations éventuelles, etc. 

 

Ce mode de fonctionnement n’est pas retenu, sauf, peut-être, si un intermédiaire assurait l’interface 

avec les utilisateurs. Par exemple une Commune pourrait alimenter plusieurs bâtiments dont elle est 

propriétaire (Mairie, Ecole, Salle des fêtes...) à partir de la centrale BE. 
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Autres énergies renouvelables 

 

Solaire thermique 

 

Après notre installation pilote des Colibris à Voiron qui est un succès nous n’avons pas encore 

rencontré d’autres opportunités. Néanmoins, cela pourrait être le cas dans le contexte actuel 

d’augmentation du coût des énergies. Cette solution peut être proposée au même titre que 
l’autoconsommation électrique. 

 

 

Hydroélectricité 

 

BE continue d’accompagner le Domaine de Saint-Jean de Chépy en tant que conseil pour 

l’exploitation de la turbine. 

Nous pourrions éventuellement apporter du support technologique à des propriétaires qui le 

souhaitent mais nos ressources actuelles ne nous permettent pas d’envisager de nouveaux projets. 

 

 

Chaleur bois 

 

Après la chaufferie de Charnècles démarrée en 2022, nous continuons d’être partenaires de 

Forestener pour le développement de projets sur le territoire en assurant les premiers contacts dans 

les Communes. 

Note : La même approche est quelquefois discutée et pourrait être mise en œuvre pour des projets 

de géothermie. 

 

 

Eolien 

 

Un coût très élevé, une forte opposition des populations et un territoire (Pays Voironnais et 

Chartreuse) qui ne s’y prête pas bien font que cette énergie ne fait pas partie de nos recherches de 

projets. 
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Point sur les projets 

 

 

Projets mis en service en 2022 : 

 

• Tennis des VILLAGES DU TOUR DU LAC DE PALADRU, 100 kWc 

Budget : 130 745 €HT / Réalisé : 128 245 €HT 

Ecart : -2 500 € (raccordement ENEDIS moins cher qu’anticipé) 

• Sècherie bois à CHARAVINES, 100 kWc 

Budget : 124 645 €HT / Réalisé : 103 487 €HT 

Ecart : -21 158 €HT (modules Trina Solar au lieu de Maxeon) 

• Chaleur bois à Charnècles, 220 kW 

Budget : 2 500 € Capital + 4 500 € CCA / Réalisé : 2 500 € Capital + 7 000 € CCA 

Ecart : + 2 500 € CCA (plus forte participation, placement « citoyen » à 4%) 

 

Projets mis en service et en cours en 2023 : 

 

• Salle des Fêtes de MONFERRAT, 36 kWc 

Budget : 54983 €HT / Réalisé : 57 843 €HT 

Ecart : + 2860 € (prise en charge du détuilage + assurance Dommage-Ouvrage plus chère 

qu’anticipé + augmentation du prix des composants, notamment bacs acier) 

• Ecole de Saint-Joseph de Rivière, 36 kWc 

Budget : 57 740 €HT / Réalisé (prévision) : 58 600 €HT 

Ecart : + 860 €HT (écart de prévision) 

 

 

 

Situation des autres projets déjà validés en AG : 

 

• Salle polyvalente de SAINT-CASSIEN, 36 kWc 

Ce projet pouvait obtenir l’accord de la Mairie de St Cassien à la condition que les matériels 

utilisés soient français. C’est à présent possible avec des panneaux VOLTEC SOLAR fabriqués 

en Alsace, et un onduleur CEFEM fabriqué en Ardèche. 

Les composants sélectionnés, en plus d’être fabriqués en France, ont un bilan environnemental 

remarquable en termes de rejets de CO2 sur l’ensemble de leur cycle de vie, et également en 

termes de recyclabilité. 

La présentation en a été faite fin février à l’équipe municipale qui semblait convaincue mais doit 

soumettre la question au vote du prochain Conseil Municipal, début avril 23. 

• Caserne des pompiers de SAINT-LAURENT DU PONT, 36 kWc 

La caserne appartient au SDIS38. Les contacts ont été longs à faire, c’est maintenant chose faite 

avec la Cheffe de Service du Groupement Immobilier SDIS de l’Isère et son groupe 
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d’architectes. L’idée d’un projet a été bien accueillie. Nous pouvons à présent avancer dans 

l’évaluation technique avec notre antenne Cœur de Chartreuse. 

• Gymnase de RIVES, 180 kWc 

L’équipe municipale est très occupée à réduire les consommations d’électricité et ne souhaite pas 

donner suite pour l’instant. 

• Collège Desnos de RIVES, 100 kWc 

Il a fallu beaucoup de temps pour établir des contacts au bon niveau. C’est fait avec la Cheffe du 

Service Programmation & Maintenance pour le département, et le Référent en Projets 

Energétiques. Les collèges doivent réduire leurs factures d’électricité, nous essayons de rentrer 

dans cette approche mais cela va prendre du temps. 

• Manège hippique de SAINT-BUEIL, 300 kWc (qui était présenté comme un projet incertain, de 

remplacement). 

Pas d’accord trouvé avec le propriétaire. Le projet est abandonné. 

• Enveloppe pour être en mesure d’engager des fonds pour débuter de futures installations 

respectant nos critères, si l’opportunité se présente :  

- Caution dossier OA EDF, budget : 3 000 €, dépensé : 0 € 

- Commande de raccordement à ENEDIS, budget : 6 000 €, dépensé : 0 € 

 

Projets en étude, soumis à l’approbation de l’AG 2023 : 

 

• Sècherie bois du COL DE COUZ, 285 kWc 

Il s’agit d’un bâtiment similaire à celui de la sècherie bois de Charavines, avec un bon potentiel. 

Le site appartient à la Communauté de Communes de Cœur de Chartreuse (CCCC) et il est 

opéré par ONF Energie Bois. 

La capacité de puissance élevée requise sur un site mal desservi fait que coût et délai du 

raccordement au réseau électrique sont importants et encore mal cernés. Par ailleurs, le tarif de 

vente de l’énergie va évoluer jusqu’à la date de demande de raccordement formelle à ENEDIS. 

L’Assemblée Générale devrait statuer sur des conditions minimums à respecter pour enclencher 

le projet lorsque ces données seront figées. 

Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) sera émis par la CCCC. Pour cette puissance, il n’est 

pas impossible que d’autres que nous y répondent. Ceci avec une incertitude sur l’attribution. 

Ce serait notre plus grosse installation. 

• Bâtiment technique de MIRIBEL LES ECHELLES, 36 kWc 

Le projet serait bien accueilli par la Commune. 

Une étude de renforcement de la charpente est en cours. 

• Maison Familiale et Rurale (MFR) de COUBLEVIE, 36 kWc 

Le but recherché par les propriétaires est de réduire les dépenses d’énergie. Le toit ne peut donc 

pas être utilisé pour une installation en vente directe au réseau. Par contre il pourrait l’être en 

autoconsommation individuelle avec tiers investisseur. Dans ce cas, Buxia Energies louerait 
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l’équipement à l’utilisateur propriétaire du bâtiment. 

Nous visons une rentabilité du projet en location, similaire à celle qui serait générée par de la 

vente directe. Un avant-projet est en cours. L’Assemblée Générale devrait statuer sur des 

conditions minimums à respecter pour enclencher le projet lorsque les données seront figées. 

• Bâtiment technique de CHIRENS, 36 kWc 

La couverture amiante doit être remplacée, avec des difficultés de financement.  

Notre projet permettrait de réduire le coût de l’opération pour la Commune en combinant les 

deux approches : La Commune prendrait en charge le désamiantage et Buxia Energies prendrait 

en charge la couverture (mise en place de bacs acier), au moins pour la surface recouverte de 

panneaux. 

 

 

Avant-projets à horizon plus lointain : 

• Piscine de VOIRON, 80 à 100 kWc en autoconsommation individuelle avec tiers investisseur 

• Ombrière sur parking des Tisserands à VOIRON, 100 à 280 kWc suivant l’option retenue 

• Ombrière sur la déchèterie de LA BUISSE, 100 kWc 

• Vendémaire 2 à ST JEAN DE MOIRANS, 150 à 240 kWc 

• Centre de secours SDIS38 de VOIRON, 190 kWc 

• … 
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Détail des Projets soumis à l’approbation de l’AG 2023 

 

 

 

COL DE COUZ, sècherie bois (285 kWc) 

 

Descriptif  

 

Bâtiment Public (ERT) 

Propriétaire : Communauté de Commune de Cœur de 

Chartreuse (CCCC) 

Exploitant : ONF Energie Bois 

Convention à négocier : 

- durée 25 ans ; 

- loyer = X % de la facture de vente d’électricité (à discuter); 

- à terme, cession de l’installation au bailleur. 

Puissance PV : 285 kWc - Raccordement : 250 kVA 

Modules Trina Solar Vertex S 425 Wc (672 sur 1 380 m²) ; 

Onduleur Solaredge (à confirmer suivant possibilités 

d’approvisionnement) ; 

En cours : 

- Calcul de charpente 

- Consultation ENEDIS 

Noter qu’il y a encore des incertitudes sur coût et tarif. 

 

 

 

Budget des dépenses d'investissement   

Installation : 240 000 € HT 

Raccordement - Enedis : 50 000 € HT 

VRD : 10 000 € HT 

Sécurité : 1 000 € HT 

Contrôles : 3 000 € HT 

Assurances 1 500  € HT 

Total 306 000 € HT 
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Planning de réalisation  

 

Demande anticipée de raccordement Enedis 24/04/2023 

Proposition de raccordement avant complétude 25/07/2023 

Convention de Raccordement Enedis 03/04/2024 

Commande Installation  03/04/2024 

Début Chantier Installation 18/06/2024 

Fin Chantier Installation 15/07/2024 

Contrôles 06/08/2024 

Mise en service 04/09/2024 

 

Données de production et recettes : 

  

Estimations prod. PVGIS (moyenne pondérée N-S) : 1 020 kWh / kWc / an 

Détérioration annuelle estimée : -0,55 % 

Tarif d’achat 1° année (attention, délai long côté ENEDIS, ce tarif va 

très certainement évoluer avant d’être fixé pour le projet) : 

0,1287 € / kWh 

Progressivité annuelle estimée +0,1 % 

Recette brute 1° année estimée : 37 413 € 

Loyer 1° année 748 € 

Assurance RCE 1° année 560 € 

Taxe IFER 1° année 927 € 

Recette nette 1° année estimée (voir commentaire sur tarif) 35 176 € 

TRI minimum* sur 20 ans : 

Temps de retour brut maximum* : 

7 % (visé 8,5 %) 

12 ans (visé 10 ans) 

 

* : Cela signifie que si ces valeurs limites (en gras) ne sont pas respectées au moment de passer 

les commandes, le projet sera abandonné ou présenté à l’AG une nouvelle fois avec des 

caractéristiques différentes. 

 

À valider par l’Assemblée Générale des associés en mars 2023. 

5 ème Résolution : 

L’assemblée générale approuve la réalisation du projet « Col de Couz, sècherie Bois » dans la 

configuration et avec le budget défini ce jour.  
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Bâtiment Technique de MIRIBEL LES ECHELLES (36 kWc) 

 

Descriptif  

 

Bâtiment Public (ERT) 

Propriétaire : Commune de Miribel Les Echelles 

Convention à négocier : 

- durée 25 ans ; 

- loyer = X % de la facture de vente d’électricité (à discuter) ; 

- à terme, cession de l’installation au bailleur.  

Puissance PV : 36 kWc 

Modules Trina Solar Vertex S 405 Wc (89 sur 180 m²) ; 

Onduleur Solaredge (à confirmer suivant possibilités 

d’approvisionnement) ; 

En cours : 

- Calcul de charpente et renforcements 

 

 

 

Budget des dépenses d'investissement  

 

Budget des dépenses d'investissement   

Installation : 45 000 € HT 

Poteaux : 6 000 € HT 

Raccordement - Enedis : 500 € HT 

VRD : 2 000 € HT 

Sécurité : 600 € HT 

Contrôles : 1 000 € HT 

Assurance 500  € HT 

Total 55 600 € HT 
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Planning de réalisation  

 

Demande de raccordement Enedis 15/03/2023 

Commande Raccordement 06/07/2023 

Commande Installation  23/08/2023 

Début Chantier Installation 02/11/2023 

Fin Chantier Installation 15/11/2023 

Contrôles 30/11/2023 

Pose logettes et compteur 18/10/2023 

Mise en service 16/11/2023 

 

Données de production et recettes : 

  

Estimations prod. PVGIS: 1 110 kWh / kWc / an 

Détérioration annuelle estimée : -0,55 % 

Tarif d’achat 1° année : 0,1430 € / kWh 

Progressivité annuelle estimée +0,1 % 

Recette 1° année estimée 5 600 € 

Recette totale estimée sur 20 ans : 107 300 € 

TRI minimum sur 20 ans* : 

Temps de retour brut maximum* :  

6 % (visé 7 %) 

12 ans (visé 11 ans) 

 

* : Cela signifie que si ces valeurs limites (en gras) ne sont pas respectées au moment de passer 

les commandes, le projet sera abandonné ou présenté à l’AG une nouvelle fois avec des 

caractéristiques différentes. 

 

À valider par l’Assemblée Générale des associés en mars 2023. 

6 ème Résolution : 

L’assemblée générale approuve la réalisation du projet « Miribel, Bâtiment Technique » dans la 

configuration et avec le budget défini ce jour.  
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Maison Familiale Rurale (MFR) de COUBLEVIE (36 kWc) 

 

Descriptif  

 

Bâtiment Public (ERP)  

Propriétaire : Fédération départementale des MFR de l’Isère 

Convention à négocier : 

- Contrat de location de l’équipement en 

« Autoconsommation Individuelle avec Tiers Investisseur » 

- durée 25 ans ; 

- loyer à définir pour obtenir une rentabilité au moins égale à 

celle de nos projets en vente directe dans le cadre de 

l’obligation d’achat ; 

- à terme, cession de l’installation au bailleur.  

Puissance PV : 36 kWc 

Modules Trina Solar Vertex S 405 Wc (89 sur 180 m²) ; 

Onduleur Solaredge (à confirmer suivant possibilités d’approvisionnement) ; 

En cours : 

- Avant-projet 

- Demande de support à l’AGEDEN 

 

 

Budget des dépenses d'investissement  

 

Budget des dépenses d'investissement   

Installation : 45 000 € HT 

Raccordement - Enedis : 500 € HT 

VRD : 2 000 € HT 

Sécurité : 600 € HT 

Contrôles : 1 000 € HT 

Assurance 500 € HT 

Total 49 600 € HT 

 

  



Projets  AGO 230317 V02 – 230301 
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Planning de réalisation  

 

Demande de raccordement Enedis A définir 

Commande Raccordement A définir 

Commande Installation  A définir 

Début Chantier Installation A définir 

Fin Chantier Installation A définir 

Contrôles A définir 

Pose logettes et compteur A définir 

Mise en service A définir 

 

Données de production et recettes : 

  

Estimations prod. PVGIS: 1 193 kWh / kWc / an 

Détérioration annuelle estimée : -0,55 % 

Progressivité annuelle estimée +0,1 % 

Recette 1° année visée (base = à vente totale) : 5 600 € 

Recette totale nette visée sur 20 ans : 107 300 € 

TRI minimum sur 20 ans* : 

Temps de retour brut maximum* : 

6 % (visé 7 %) 

12 ans (visé 11 ans) 

  

* : Cela signifie que si ces valeurs limites (en gras) ne sont pas respectées au moment de passer 

les commandes, le projet sera abandonné ou présenté à l’AG une nouvelle fois avec des 

caractéristiques différentes. 

 

À valider par l’Assemblée Générale des associés en mars 2023. 

7 ème Résolution : 

L’assemblée générale approuve la réalisation du projet « Coublevie, MFR » dans la configuration 

et avec le budget défini ce jour et donne donc son accord pour la réalisation d’une première 

installation en « Autoconsommation Individuelle avec Tiers Investisseur » si l’avant-projet 

confirme l’intérêt pour Buxia Energies en termes de risque et de rentabilité.  



Projets  AGO 230317 V02 – 230301 

P18/20 

 

Bâtiment Technique de CHIRENS (36 kWc) 

 

Descriptif  

 

Bâtiment Public (ERT)  

Propriétaire : Commune de Chirens 

Convention à négocier : 

- durée 25 ans ; 

- loyer = X % de la facture de vente d’électricité (à discuter) ; 

- à terme, cession de l’installation au bailleur.  

Puissance PV : 36 kWc 

Modules Trina Solar Vertex S 405 Wc (89 sur 180 m²) ; 

Onduleur Solaredge (à confirmer suivant possibilités 

d’approvisionnement) ; 

En cours : 

- Etude d’une approche combinée désamiantage + centrale PV 

 

 

 

Budget des dépenses d'investissement  

 

Budget des dépenses d'investissement   

Installation : 50 000 € HT 

Complément de couverture bacs acier : 6 000 € HT 

Raccordement - Enedis : 1000 € HT 

VRD : 2 000 € HT 

Sécurité : 600 € HT 

Contrôles : 1 000 € HT 

Assurance 2 600 € HT 

Total 63 200 € HT 
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Planning de réalisation  

 

Demande de raccordement Enedis A définir 

Commande Raccordement A définir 

Commande Installation  A définir 

Début Chantier Installation A définir 

Fin Chantier Installation A définir 

Contrôles A définir 

Pose logettes et compteur A définir 

Mise en service A définir 

 

Données de production et recettes : 

  

Estimations prod. PVGIS: 1 146 kWh / kWc / an 

Détérioration annuelle estimée : -0,55 % 

Tarif d’achat 1° année : 0,1430 € / kWh 

Progressivité annuelle estimée +0,1 % 

Recette 1° année estimée 5 838 € 

Recette totale estimée sur 20 ans : 111 900 € 

TRI minimum sur 20 ans* : 

Temps de retour brut maximum* : 

5,5 % (visé 6,3 %) 

12 ans (visé 11 ans) 

 

* : Cela signifie que si ces valeurs limites (en gras) ne sont pas respectées au moment de passer 

les commandes, le projet sera abandonné ou présenté à l’AG une nouvelle fois avec des 

caractéristiques différentes. 

 

À valider par l’Assemblée Générale des associés en mars 2023. 

8 ème Résolution : 

L’assemblée générale approuve la réalisation du projet « Chirens, Bâtiment Technique » dans la 

configuration et avec le budget défini ce jour.  



Projets  AGO 230317 V02 – 230301 
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Avant-projets à horizon plus lointain pouvant nécessiter des fonds avant la prochaine AG : 

 

• Piscine de VOIRON, 80 à 100 kWc 

• Ombrière sur parking des Tisserands à VOIRON, 100 à 280 kWc 

• Ombrière sur la déchèterie de LA BUISSE, 100 kWc 

• Vendémaire 2 à ST JEAN DE MOIRANS, 150 à 240 kWc 

• Centre de secours SDIS38 de VOIRON, 190 kWc 

• … 

Coûts engagés potentiellement : 

• Etudes 

• Commande raccordement Enedis 

• … 

 

Si un ou des projets se précisent en cours d’année, nous demandons l’autorisation d’engager les 

premières démarches avant de présenter les dossiers complets à l’AGO de mars 2024, ceci pour un 

montant maximum évalué arbitrairement à 10 000 €. 

 

Noter que la somme validée dans ce but par l’AG 2022 n’a pas été dépensée. 

 

À valider par l’Assemblée Générale des associés en mars 2023 

9 ème Résolution : 

L’assemblée générale approuve l’engagement potentiel sur de futures installations en fin 2023 et 

début 2024, à concurrence d’un budget de 10 000 €. 

 

 

Afin d’avoir plus de réactivité face aux aléas, nous souhaitons que vous nous autorisiez à utiliser les 

éventuels surplus de certains projets pour combler d’aussi éventuels manques sur d’autres projets... 

Nous vous demandons de valider la fongibilité des budgets entre les projets de cet exercice 2023. 

10 ème Résolution : 

L’assemblée générale autorise le Président et le Collège de Gestion, en cas d’aléas, à répartir les 

écarts de budgets entre projets (fongibilité) sous réserve de respecter le budget global. 


